

# BUËCH VIVANT BUËCH A VIVRE

**COMITÉ DE RIVIÈRE  
DU 19 JANVIER 2011**



UN CONTRAT DE RIVIÈRE POUR LE BUËCH ET SES AFFLUENTS


# VOLETS A

1. Actions  
2008-2010

2. Perspectives  
2011



N° FICHE	INTITULE	MAITRE D'OUVRAGE	PRIORITE	ANNEE	2008-2010	2011	MONTANT
<b>VOLET A1 ASSAINISSEMENT DES COLLECTIVITES</b>							
A1.1	Travaux d'amélioration de l'épuration des eaux usées	ORPIERRE	1	2009-2014	125 000 €	40 000 €	475 000 €
A1.2	Travaux d'amélioration de l'épuration des eaux usées	TRESCLEOUX	1	2009-2012	266 250 €	190 000 €	548 000 €
A1.3	Travaux d'amélioration de l'épuration des eaux usées	LAGRAND	2	2008-2010	548 000 €		548 000 €
A1.5	Travaux d'amélioration de l'épuration des eaux usées	LUS LA CROIX HAUTE	2	2009-2014	125 000 €		1 000 000 €
A1.6	Travaux d'amélioration de l'épuration des eaux usées	ASPRES SUR BUËCH	2	2008-2011	742 000 €	390 000 €	1 132 000 €
A1.7	Travaux d'amélioration de l'épuration des eaux usées	RIBIERS	2	2009-2011	345 600 €	100 000 €	445 600 €
A1.8	Élimination des eaux parasites	VEYNES	2	2008-2012			0 €
<b>TOTAL</b>						<b>720 000 €</b>	
<b>VOLET A2 SUMI DE LA QUALITE DES EAUX</b>							
A2.1	Observatoire de la qualité des eaux	CONSEIL GENERAL HAUTES ALPES	1	2008-2014	69 600 €	10 800 €	112 800 €
<b>TOTAL</b>						<b>10 800 €</b>	



Action terminée

Action en cours

Action non engagée

# VOLETS A

1. Actions  
2008-2010

2. Perspectives  
2011



N° FICHE	INTITULE	MAITRE D'OUVRAGE	PRIORITE	ANNEE	2008-2010	2011	MONTANT	
<b>VOLET A1 ASSAINISSEMENT DES COLLECTIVITES</b>								
A1.1	<i>Travaux d'amélioration de l'épuration des eaux usées</i>	ORPIERRE	1	2009-2014	125 000 €	40 000 €	475 000 €	
A1.2	<i>Travaux d'amélioration de l'épuration des eaux usées</i>	TRESCLEOUX	1	2009-2012	266 250 €	190 000 €	548 000 €	
A1.3	<i>Travaux d'amélioration de l'épuration des eaux usées</i>	LAGRAND	2	2008-2010	548 000 €		548 000 €	
A1.5	<i>Travaux d'amélioration de l'épuration des eaux usées</i>	LUS LA CROIX HAUTE	2	2009-2014	125 000 €		1 000 000 €	
A1.6	<i>Travaux d'amélioration de l'épuration des eaux usées</i>	ASPRES SUR BUËCH	2	2008-2011	742 000 €	390 000 €	1 132 000 €	
A1.7	<i>Travaux d'amélioration de l'épuration des eaux usées</i>	RIBIERS	2	2009-2011	345 600 €	100 000 €	445 600 €	
A1.8	Élimination des eaux parasites	VEYNES	2	2008-2012			0 €	
<b>TOTAL</b>							720 000 €	
<b>VOLET A2 SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX</b>								
A2.1	Observatoire de la qualité des eaux	CONSEIL GENERAL HAUTES ALPES	1	2008-2014	69 600 €	10 800 €	112 800 €	
<b>TOTAL</b>							10 800 €	

*Italique bleu*

Prévue en 2011

Gras rouge

Non prévu en 2011

# VOLET B1

## 1. Actions 2008-2010

## 2. Perspectives 2011



N° FICHE	INTITULE	MAITRE D'OUVRAGE	PRIORITE	ANNEE	2008-2010	2011	MONTANT
<b>VOLET B1 RESTAURATION DE LA RIPISYLVE ET GESTION ECOLOGIQUE</b>							
B1.1	Programme pluriannuel de restauration de la ripisylve	SMIGIBA	1	2008-2014	451 000 €	292 000 €	1 554 000 €
B1.2	Travaux pour rendre franchissable le seuil des Savoyons	SMIGIBA	1	2009	60 000 €		60 000 €
B1.3	Définition des débits minimums biologiques du Buëch et de ses principaux affluents	SMIGIBA	1	2010	100 000 €		100 000 €
B1.5	Définition des moyens d'une gestion foncière et réglementaire durable des adoux	SMIGIBA	1	2008	20 000 €		20 000 €
B1.6	Travaux de restauration piscicole des adoux	SMIGIBA	1	2009-2011	47 500 €	27 500 €	75 000 €
B1.8	Actions de lutte contre les espèces végétales envahissantes	SMIGIBA	1	2008-2014	41 000 €	7 000 €	60 000 €
B1.9	Restauration écologique du marais tufeux de la poissonnière	CEEP	1	2008-2014	12 000 €	2 000 €	20 000 €
B1.10	Entretien des petites prairies humides alluviales	CEEP	1	2008-2014	20 000 €	2 500 €	32 000 €
B1.11	Restauration écologique du marais des Iscles	VEYNES	1	2008-2014	34 000 €	5 000 €	47 000 €
<b>TOTAL</b>						<b>336 000 €</b>	



- Action terminée
- Action en cours
- Action non engagée

# VOLET B1

1. Actions  
2008-2010

2. Perspectives  
2011

N° FICHE	INTITULE	MAITRE D'OUVRAGE	PRIORITE	ANNEE	2008-2010	2011	MONTANT	
<b>VOLET B1 RESTAURATION DE LA RIPISYLVE ET GESTION ECOLOGIQUE</b>								
<i>B1.1</i>	<i>Programme pluriannuel de restauration de la ripisylve</i>	<i>SMIGIBA</i>	<i>1</i>	<i>2008-2014</i>	<i>451 000 €</i>	<i>292 000 €</i>	<i>1 554 000 €</i>	
<i>B1.2</i>	<i>Travaux pour rendre franchissable le seuil des Savoyons</i>	<i>SMIGIBA</i>	<i>1</i>	<i>2009</i>	<i>60 000 €</i>		<i>60 000 €</i>	
<i>B1.3</i>	<i>Définition des débits minimums biologiques du Buëch et de ses principaux affluents</i>	<i>SMIGIBA</i>	<i>1</i>	<i>2010</i>	<i>100 000 €</i>		<i>100 000 €</i>	
B1.5	Définition des moyens d'une gestion foncière et réglementaire durable des adoux	SMIGIBA	1	2008	20 000 €		20 000 €	
<i>B1.6</i>	<i>Travaux de restauration piscicole des adoux</i>	<i>SMIGIBA</i>	<i>1</i>	<i>2009-2011</i>	<i>47 500 €</i>	<i>27 500 €</i>	<i>75 000 €</i>	
<i>B1.8</i>	<i>Actions de lutte contre les espèces végétales envahissantes</i>	<i>SMIGIBA</i>	<i>1</i>	<i>2008-2014</i>	<i>41 000 €</i>	<i>7 000 €</i>	<i>60 000 €</i>	
B1.9	Restauration écologique du marais tufeux de la poissonnière	CEEP	1	2008-2014	12 000 €	2 000 €	20 000 €	
B1.10	Entretien des petites prairies humides alluviales	CEEP	1	2008-2014	20 000 €	2 500 €	32 000 €	
B1.11	Restauration écologique du marais des Iscles	VEYNES	1	2008-2014	34 000 €	5 000 €	47 000 €	
<b>TOTAL</b>							<b>336 000 €</b>	

*Italique bleu*

*Prévue en 2011*

**Gras rouge**

**Non prévu en 2011**

Noir

En attente de réponse



# VOLET B2

## 1. Actions 2008-2010

## 2. Perspectives 2011



N° FICHE	INTITULE	MAITRE D'OUVRAGE	PRIORITE	ANNEE	2008-2010	2011	MONTANT
<b>VOLET B2 PROTECTION CONTRE LES CRUES</b>							
B2.1	Mise en place d'un observatoire de la dynamique fluviale et des milieux aquatiques du Buëch	SMIGIBA	1	2008-2014	55 000 €	12 000 €	150 000 €
B2.2	Diagnostic des digues de protection contre les crues intéressant la sécurité publique	SMIGIBA	1	2008-2013	199 000 €	61 000 €	316 000 €
B2.3	Étude du transport solide sur le Grand Buëch	DDT 05	1	2008	40 000 €		40 000 €
B2.4	Étude de l'espace de mobilité du Buëch	SMIGIBA	2	2010	30 000 €		30 000 €
B2.5	Opération de curage du lit du Buëch et suivi de l'évolution du lit	SMIGIBA	1	2008-2014	40 000 €	9 000 €	58 000 €
B2.6	Traitement des iscles faisant obstacle aux écoulements	SMIGIBA	1 et 2	2008-2014	140 000 €	15 000 €	203 000 €
B2.7	Curage pérenne des alluvions du Buëch à la confluence avec la Durance	EDF	1	2008-2014	1 560 000 €	700 000 €	3 760 000 €
B2.8	Travaux d'amélioration des conditions d'écoulement et de confortement des ouvrages de protection	LA ROCHE DES ARNAUDS	1	2008-2011		100 000 €	352 500 €
B2.9	Confortement des ouvrages de protection	LA FAURIE	1 et 2	2009-2013	270 000 €	100 000 €	550 000 €
B2.10	Confortement des ouvrages de protection	VEYNES	1	2008-2011	139 000 €	50 000 €	189 000 €
B2.11	Travaux de protection et d'aménagement paysager sur la Glaisette dans la traversée de Veynes	VEYNES	2	2009-2010	142 500 €		142 500 €



- Action terminée
- Action en cours
- Action non engagée


# VOLET B2

## 1. Actions 2008-2010

## 2. Perspectives 2011



N° FICHE	INTITULE	MAITRE D'OUVRAGE	PRIORITE	ANNEE	2008-2010	2011	MONTANT
<b>VOLET B2 PROTECTION CONTRE LES CRUES</b>							
B2.12	Travaux sur la digue du torrent de Bourianne	SAINTE JULIEN EN BEAUCHENE	1	2008-2012	120 000 €	50 000 €	220 000 €
B2.13	Travaux d'élargissement du lit et confortement de la digue de la Blaisance	LAGRAND	1	2008-2011	157 000 €	35 000 €	200 000 €
B2.14	Réhabilitation des ouvrages de protection	CHATEAUNEUF DE CHABRE	1	2009-2011	65 000 €	40 000 €	115 000 €
B2.15	Protection des berges de la Blaisance face à l'ancienne décharge	TRESCLEOUX	1	2009	25 000 €		25 000 €
B2.16	Travaux d'aménagement et de valorisation des digues	SERRES	1	2008-2011		60 000 €	238 500 €
B2.18	Renforcement du radier du pont des Corréardes	LUS LA CROIX HAUTE	1	2008	21 500 €		21 500 €
B2.21	Travaux de protection de la salle des fêtes contre les érosions du Maraize	LE SAIX	2	2009-2010	92 500 €		92 500 €
B2.22	Traitement d'une érosion de berge en aval de Pont Lagrand	EYGUIANS	2	2010	55 500 €		55 500 €
B2.23	Protection de la station d'épuration	EYGUIANS	2	2010	120 000 €		120 000 €
B2.26	Travaux de protection rustique au droit de la canalisation AEP Chabestan La Bâtie	SIVU CHABESTAN LA BATIE	2	2008	15 000 €		15 000 €
B2.28	Travaux de protection de la canalisation d'éthylène Transalpes	TOTAL PETROCHEMICALS	1	2008-2012	200 000 €	200 000 €	1 250 000 €



Action terminée

Action en cours

Action non engagée

# VOLET B2

1. Actions  
2008-2010

2. Perspectives  
2011



N° FICHE	INTITULE	MAITRE D'OUVRAGE	PRIORITE	ANNEE	2008-2010	2011	MONTANT
<b>VOLET B2 PROTECTION CONTRE LES CRUES</b>							
B2.1	Mise en place d'un observatoire de la dynamique fluviale et des milieux aquatiques du Buëch	SMIGIBA	1	2008-2014	55 000 €	12 000 €	150 000 €
B2.2	Diagnostic des digues de protection contre les crues intéressant la sécurité publique	SMIGIBA	1	2008-2013	199 000 €	61 000 €	316 000 €
B2.3	Étude du transport solide sur le Grand Buëch	DDT 05	1	2008	40 000 €		40 000 €
B2.4	Étude de l'espace de mobilité du Buëch	SMIGIBA	2	2010	30 000 €		30 000 €
<i>B2.5</i>	<i>Opération de curage du lit du Buëch et suivi de l'évolution du lit</i>	<i>SMIGIBA</i>	<i>1</i>	<i>2008-2014</i>	<i>40 000 €</i>	<i>9 000 €</i>	<i>58 000 €</i>
<i>B2.6</i>	<i>Traitement des iscles faisant obstacle aux écoulements</i>	<i>SMIGIBA</i>	<i>1 et 2</i>	<i>2008-2014</i>	<i>140 000 €</i>	<i>15 000 €</i>	<i>203 000 €</i>
B2.7	Curage pérenne des alluvions du Buëch à la confluence avec la Durance	EDF	1	2008-2014	1 560 000 €	700 000 €	3 760 000 €
<i>B2.8</i>	<i>Travaux d'amélioration des conditions d'écoulement et de confortement des ouvrages de protection</i>	<i>LA ROCHE DES ARNAUDS</i>	<i>1</i>	<i>2008-2011</i>		<i>100 000 €</i>	<i>352 500 €</i>
<i>B2.9</i>	<i>Confortement des ouvrages de protection</i>	<i>LA FAURIE</i>	<i>1 et 2</i>	<i>2009-2013</i>	<i>270 000 €</i>	<i>100 000 €</i>	<i>550 000 €</i>
<i>B2.10</i>	<i>Confortement des ouvrages de protection</i>	<i>VEYNES</i>	<i>1</i>	<i>2008-2011</i>	<i>139 000 €</i>	<i>50 000 €</i>	<i>189 000 €</i>
<i>B2.11</i>	<i>Travaux de protection et d'aménagement paysager sur la Glaisette dans la traversée de Veynes</i>	<i>VEYNES</i>	<i>2</i>	<i>2009-2010</i>	<i>142 500 €</i>		<i>142 500 €</i>

*Italique bleu*

Prévue en 2011

**Gras rouge**

Non prévu en 2011



# VOLET B2

1. Actions  
2008-2010

2. Perspectives  
2011



N° FICHE	INTITULE	MAITRE D'OUVRAGE	PRIORITE	ANNEE	2008-2010	2011	MONTANT	
<b>VOLET B2 PROTECTION CONTRE LES CRUES</b>								
B2.12	<i>Travaux sur la digue du torrent de Bourianne</i>	<i>SAINTE JULIEN EN BEAUCHENE</i>	1	2008-2012	120 000 €	50 000 €	220 000 €	
B2.13	<i>Travaux d'élargissement du lit et confortement de la digue de la Blaisance</i>	LAGRAND	1	2008-2011	157 000 €	35 000 €	200 000 €	
B2.14	<i>Réhabilitation des ouvrages de protection</i>	<i>CHATEAUNEUF DE CHABRE</i>	1	2009-2011	65 000 €	40 000 €	115 000 €	
B2.15	<b>Protection des berges de la Blaisance face à l'ancienne décharge</b>	TRESCLEOUX	1	2009	25 000 €		25 000 €	
B2.16	<b>Travaux d'aménagement et de valorisation des digues</b>	SERRES	1	2008-2011		60 000 €	238 500 €	
B2.18	<i>Renforcement du radier du pont des Corréardes</i>	<i>LUS LA CROIX HAUTE</i>	1	2008	21 500 €		21 500 €	
B2.21	<b>Travaux de protection de la salle des fêtes contre les érosions du Maraize</b>	LE SAIX	2	2009-2010	92 500 €		92 500 €	
B2.22	<i>Traitement d'une érosion de berge</i>	EYGUIANS	2	2010	55 500 €		55 500 €	
B2.23	<i>Protection de la station d'épuration</i>	EYGUIANS	2	2010	120 000 €		120 000 €	
B2.26	<i>Travaux de protection rustique au droit de la canalisation AEP Chabestan La Bâtie</i>	SIVU CHABESTAN LA BATIE	2	2008	15 000 €		15 000 €	
B2.28	<i>Travaux de protection de la canalisation d'éthylène Transalpes</i>	TOTAL PETROCHEMICAL S	1	2008-2012	200 000 €	200 000 €	1 250 000 €	
<b>TOTAL</b>							1 434 011 €	

<i>Italique bleu</i>
<b>Gras rouge</b>

*Prévue en 2011*

**Non prévu en 2011**

# VOLET B3

## 1. Actions 2008-2010

## 2. Perspectives 2011

N° FICHE	INTITULE	MAITRE D'OUVRAGE	PRIORITE	ANNEE	2008-2010	2011	MONTANT
<b>VOLET B3 GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU</b>							
B3.2	Installation d'un réseau de suivi du débit du Buëch et de ses affluents	SMIGIBA	1	2008-2014	66 000 €	1 000 €	70 000 €
B3.4	Création d'un poste d'animateur irrigation	CHAMBRE D'AGRICULTURE	1	2008-2009	112 000 €		112 000 €
B3.5	Travaux de sécurisation de la ressource	à définir	1	2009-2014			
<b>TOTAL</b>						<b>1 000 €</b>	



- Action terminée
- Action en cours
- Action non engagée



# VOLET B3

1. Actions  
2008-2010

2. Perspectives  
2011

N° FICHE	INTITULE	MAITRE D'OUVRAGE	PRIORITE	ANNEE	2008-2010	2011	MONTANT
<b>VOLET B3 GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU</b>							
B3.2	<i>Installation d'un réseau de suivi du débit du Buëch et de ses affluents</i>	SMIGIBA	1	2008-2014	66 000 €	1 000 €	70 000 €
B3.4	Création d'un poste d'animateur irrigation	CHAMBRE D'AGRICULTURE	1	2008-2009	112 000 €		112 000 €
B3.5	Travaux de sécurisation de la ressource	à définir	1	2009-2014			
<b>TOTAL</b>						<b>1 000 €</b>	

*Italique bleu*

*Prévue en 2011*

**Gras rouge**

**Non prévu en 2011**

Noir

En attente de réponse



# VOLETS C

## 1. Actions 2008-2010

N° FICHE	INTITULE	MAITRE D'OUVRAGE	PRIORITE	ANNEE	2008-2010	2011	MONTANT
<b>VOLET C1 ANIMATION ET COORDINATION</b>							
C1.1	Poste de chargé de mission coordinateur du contrat de rivière	SMIGIBA	1	2008-2014	191 000 €	65 000 €	451 000 €
C2.2	Poste de chargée de mission pour la gestion physique du Buëch	SMIGIBA	1	2008-2014	178 000 €	62 000 €	426 000 €
<b>TOTAL</b>						<b>127 000 €</b>	

## 2. Perspectives 2011

N° FICHE	INTITULE	MAITRE D'OUVRAGE	PRIORITE	ANNEE	2008-2010	2011	MONTANT
<b>VOLET C2 COMMUNICATION ET VALORISATION</b>							
C2.1	Étude de définition de la stratégie de communication du SMIGIBA	SMIGIBA	1	2008	10 000 €		10 000 €
C2.2	Création d'outils d'information du public	SMIGIBA	1	2008-2014	30 000 €	5 000 €	50 000 €
C2.3	Édition d'un cahier des charges de prescriptions de travaux	SMIGIBA	1	2008	4 000 €		4 000 €
C2.4	Édition d'un guide d'entretien à destination des riverains	SMIGIBA	1	2009	15 000 €		15 000 €
C2.5	Programmes de sensibilisation des scolaires au patrimoine rivière du bassin versant	SMIGIBA	1	2008-2014	18 000 €	6 000 €	42 000 €
C2.6	Création et édition d'un guide grand public sur le patrimoine du Buëch	SMIGIBA	2	2010	30 000 €		30 000 €
C2.7	Création d'un circuit de découverte des milieux aquatiques	SMIGIBA	2	2011		70 000 €	70 000 €
<b>TOTAL</b>						<b>81 000 €</b>	

N° FICHE	INTITULE	MAITRE D'OUVRAGE	PRIORITE	ANNEE	2008-2010	2011	MONTANT
<b>VOLET C3 EVALUATION ET BILAN</b>							
C3.1	Bilan intermédiaire et évaluation finale	SMIGIBA	1	2010/2014	15 000 €		45 000 €

	Action terminée
	Action en cours
	Action non engagée



# VOLETS C

## 1. Actions 2008-2010

N° FICHE	INTITULE	MAITRE D'OUVRAGE	PRIORITE	ANNEE	2008-2010	2011	MONTANT
<b>VOLET C1 ANIMATION ET COORDINATION</b>							
C1.1	<i>Poste de chargé de mission coordinateur du contrat de rivière</i>	SMIGIBA	1	2008-2014		65 000 €	451 000 €
C2.2	<i>Poste de chargée de mission pour la gestion physique du Buëch</i>	SMIGIBA	1	2008-2014		62 000 €	426 000 €
TOTAL						127 000 €	

## 2. Perspectives 2011

N° FICHE	INTITULE	MAITRE D'OUVRAGE	PRIORITE	ANNEE	2008-2010	2011	MONTANT
<b>VOLET C2 COMMUNICATION ET VALORISATION</b>							
C2.1	<b>Étude de définition de la stratégie de communication du SMIGIBA</b>	SMIGIBA	1	2008	10 000 €		10 000 €
C2.2	<i>Création d'outils d'information du public</i>	SMIGIBA	1	2008-2014	30 000 €	5 000 €	50 000 €
C2.3	<i>Édition d'un cahier des charges de prescriptions de travaux</i>	SMIGIBA	1	2008	4 000 €		4 000 €
C2.4	<i>Édition d'un guide d'entretien à destination des riverains</i>	SMIGIBA	1	2009	15 000 €		15 000 €
C2.5	<i>Programmes de sensibilisation des scolaires au patrimoine rivière du bassin versant</i>	SMIGIBA	1	2008-2014	18 000 €	6 000 €	42 000 €
C2.6	<b>Création et édition d'un guide grand public sur le patrimoine du Buëch</b>	SMIGIBA	2	2010	30 000 €		30 000 €
C2.7	<b>Création d'un circuit de découverte des milieux aquatiques</b>	SMIGIBA	2	2011		70 000 €	70 000 €
TOTAL						81 000 €	

N° FICHE	INTITULE	MAITRE D'OUVRAGE	PRIORITE	ANNEE	2008-2010	2011	MONTANT
<b>VOLET C3 EVALUATION ET BILAN</b>							
C3.1	<i>Bilan intermédiaire et évaluation finale</i>	SMIGIBA	1	2010/2014	15 000 €		45 000 €

*Italique bleu*

*Prévue en 2011*

**Gras rouge**

**Non prévu en 2011**



# BILAN

**Volet A:** Toutes actions en cours

**Volet B1:** Avancée correcte mais partielle, retard actions adoux & marais

**Volet B2:** Important retard par rapport planning

- action « digue »: chronophage

- nombreuses actions dépendantes diagnostic digues

-> Rattrapage des actions prévues depuis 2008

**Volet B3:** Avancée correcte mais action B3.2 chronophage

**Volet C:** Retard important volet communication et valorisation

# Conclusions

## Bilan

- Actions non engagées en raison d'une charge de travail importante des chargés de mission depuis la mise en œuvre du contrat :
  - × Lancement des études et travaux
  - × Charges administratives importantes : marché, dossier technique de subventions...
  - × Montage du marché pour diagnostic des digues très chronophage
- Planification du travail sur année 2011 : impossibilité d'assurer la mise en œuvre de toutes les actions prévues
- Difficulté de mobilisation autour des thèmes du contrat de rivière dans le contexte de réforme des collectivités territoriales



## Prévisions actions 2011

492 jours	Actions A : assistance technique STEP + assainissement
	Actions B : études globales Travaux restauration végétation Travaux sur adoux Plan de gestion et espace de liberté Maintenance des stations de mesures Problématique d'engravement local Renouée
	Actions B : Diagnostic des digues Assistance technique aux communes sur protection digues (La Faurie, Lagrand, Montmaur...)
	Actions C : Bulletin d'information / Maintenance du site internet / Guide riverain / Programme scolaire
	Vie du syndicat : CR activités Demande de subvention Animation du contrat de rivière Organisation de la structure

## Temps de travail pour 2011

376 jours	Carolyne : 192 jours de travail sur l'année pour un besoin de 250 jours
	Joëlle : 184 jours de travail sur l'année pour un besoin de 242 jours
116 jours	Manque 116 jours pour atteindre les principaux objectifs 2011



# Bilan



116 jours manquants  
Poste de chargé  
de mission

?

Priorisation des actions

Création d'un poste

- Démarche
- Organisation
  - Qui ?
  - Comment ?

- Financement
  - Durée
  - Nature du poste
  - Contexte local

# Conclusion

## Ouverture du débat

- Nécessité d'une ré-organisation du travail  
→ (priorisation / création de poste)
  
- Contexte: Beaucoup d'études, certains territoires en attente d'actions
  - > Perte de motivations des élus
  - > Re-dynamiser les élus par valorisation du travail

→ **Stratégie concertée - Débat**

